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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
-----

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 110-NQ/TU), Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 110-NQ/TU NGÀY 09/6/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TỪ THÁNG 6/2021 ĐẾN NAY

I - CÔNG TÁC  QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT
Sau khi Nghị quyết số 110-NQ/TU được ban hành, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến các cấp cơ sở và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 110-NQ/TU với nhiều hình thức để công chức, viên chức, người lao động và người dân được tiếp xúc, tìm hiểu, nghiên cứu. Qua đó tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân đối với chủ trương, định hướng của tỉnh trong việc phát triển nhà ở xã hội (NOXH) dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
II - KẾT QUẢ CỤ THỂ
2.1. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển NOXHdành cho công nhân

Nghị quyết số 110-NQ/TU đã xác định các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về phát triển NOXH cho công nhân, trong đó xác định đến năm 2025, giải quyết khoảng 80% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp. Kết quả thực hiện đến nay:

- Tại thành phố Bắc Giang: Hiện trên địa bàn thành phố có một phần Khu công nghiệp (KCN) Song Khê- Nội Hoàng và 07 Cụm công nghiệp (CCN) hoạt động với khoảng 14.300 công nhân
 đang làm việc. Về phát triển NOXH dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn: Năm 2023, trên địa bàn thành phố có 01 dự án NOXH đã hoàn thành 112 căn hộ
, 02 dự án NOXH đã lựa chọn chủ đầu tư
, với tổng quy mô đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.500 người; ngoài ra, có 02 NOXH thuộc dự án khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư, 04 NOXH thuộc dự án khu đô thị đã được phê duyệt danh mục thu hút đầu tư
, dự kiến bổ sung thêm chỗ ở cho công nhân có nhu cầu trên địa bàn thành phố, một phần cho huyện Yên Dũng sau khi sáp nhập và khu vực lân cận giai đoạn tiếp theo. Về giải quyết trước mắt nhu cầu nhà ở cho công nhân, hiện nay trên địa bàn có khoảng 3.000 phòng trọ do người dân tự xây dựng lân cận các khu, CCN đáp ứng chỗ ở cho hơn 6.000 người, đảm bảo nhu cầu về chỗ ở cho công nhân. Theo dự báo đến năm 2025, trên địa bàn thành phố duy trì 01 KCN, 07 CCN hoạt động, tổng số công nhân dự kiến khoảng 17.240 người
, trong đó số công nhân có nhu cầu về nhà ở hơn 3.000 người
. Như vậy, quỹ NOXH hiện có đã đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho công nhân đến năm 2025 trên địa bàn thành phố. 
- Tại thị xã Việt Yên: Hiện trên địa bàn thị xã có 04 KCN và 03 CCN hoạt động với khoảng 174.800 công nhân, trong đó khoảng 66.000 người ngoại tỉnh. Về phát triển NOXH dành cho công nhân trên địa bàn: Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 1.452 phòng lưu trú
 của doanh nghiệp sử dụng lao động tại KCN đã bố trí cho khoảng 2.400 công nhân ở; đồng thời, có 08 dự án NOXH cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp đang thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến cung cấp khoảng 17.247 căn hộ, đáp ứng khoảng 69.400 người; có 03 khu NOXH thuộc dự án khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư, đáp ứng khoảng 5.000 căn hộ; đến nay, 01 dự án đã hoàn thành 05 công trình với 1.147 căn hộ và bàn giao cho hơn 2.000 công nhân, người lao động vào ở
. Về giải quyết nhu cầu trước mắt, hiện trên địa bàn có khoảng 44.387 phòng trọ do người dân tự xây dựng ở khu vực lân cận các khu, CCN cho công nhân thuê trọ, đáp ứng được khoảng 63.400 người. Theo dự báo đến năm 2025, trên địa bàn huyện Việt Yên có 06 KCN, 03 CCN hoạt động với tổng số công nhân dự kiến hơn 178.300 người, trong đó có nhu cầu về nhà ở khoảng hơn 31.300 người. Như vậy, quỹ nhà lưu trú hiện có và các dự án NOXH dành cho công nhân dự kiến hoàn thành năm 2025 sẽ đảm bảo đáp ứng cho công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Việt Yên.

- Tại huyện Yên Dũng: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 KCN và 04 CCN đang hoạt động với số công nhân hiện có khoảng trên 15.000 người. Về phát triển NOXH dành cho công nhân trên địa bàn: Hiện nay trên địa bàn có 01 dự án nhà ở công nhân đã hoàn thành với 2.802 căn hộ
, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 5.500 người; có 01 dự án NOXH cho công nhân đang xây dựng
, dự kiến đến năm 2025 cung cấp khoảng hơn 1.800 căn hộ, đáp ứng khoảng 10.000 người; có 02 dự án có NOXH đã lựa chọn chủ đầu tư
. Ngoài ra, trên địa bàn hiện có khoảng 8.500 phòng trọ do người dân tự xây dựng ở khu vực lân cận các khu, CCN cho công nhân thuê trọ, đáp ứng cho hơn 10.000 người. Theo dự báo đến năm 2025, trên địa bàn huyện Yên Dũng có 03 KCN, 03 CCN hoạt động với tổng số công nhân dự kiến hơn 37.000 người, trong đó số có nhu cầu về nhà ở khoảng hơn 6.500 người. Như vậy, quỹ NOXH hiện có đáp ứng được chỗ ở cho công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn huyện Yên Dũng. 

- Tại huyện Hiệp Hòa: Trên địa bàn huyện có 01 KCN và 03 CCN đang hoạt động với số công nhân hiện có khoảng 10.400 người. Về phát triển NOXH dành cho công nhân trên địa bàn: Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 dự án NOXH cho công nhân đã được phê duyệt danh mục thu hút đầu tư
, quy mô khoảng 2.880 phòng. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu trước mắt, trên địa bàn hiện có 625 phòng trọ do người dân tự xây dựng ở khu vực lân cận các khu, CCN cho công nhân thuê trọ, đáp ứng khoảng 1.200 người. Theo dự báo đến năm 2025, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa có 01 KCN, 08 CCN hoạt động với tổng số công nhân dự kiến là hơn 49.784 người, trong đó có nhu cầu về nhà ở hơn 8.966 người. Quỹ nhà trọ hiện có cơ bản đáp ứng cho số công nhân hiện hữu có nhu cầu về nhà ở nhưng dự kiến đến năm 2025 sẽ thiếu hụt so với nhu cầu về nhà ở của công nhân. Do đó, trong thời gian tới cần khẩn trương thu hút đầu tư thực hiện dự án NOXH để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của công nhân đến năm 2025 trên địa bàn.
- Tại các huyện còn lại, hiện nay số lượng công nhân trong các khu, CCN chưa lớn (khoảng 21.000 người), với quỹ nhà trọ, nhà lưu trú hiện có là 1.751 phòng đáp ứng được khoảng 3.500 người, cơ bản đảm bảo cho số công nhân có nhu cầu về nhà ở. Dự báo số lượng công nhân có nhu cầu về nhà ở đến 2025 khoảng 9.800 người, cần nghiên cứu triển khai các dự án NOXHđể đáp ứng đủ nhu cầu về nhà ở của công nhân đối với một số địa phương hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp như: huyện Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên.

- Đánh giá chung trên địa bàn toàn tỉnh, theo kết quả khảo sát, điều tra để điều chỉnh Đề án phát triển nhà ở cho công nhân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 17/8/2023, dự báo đến năm 2025 có khoảng 57.294 công nhân có nhu cầu về nhà ở, tương đương 30.872 căn hộ; với các dự án NOXH đã hoàn thành năm 2023 và đang triển khai (bao gồm 03 dự án tại thành phố Bắc Giang; 09 dự án tại thị xã Việt Yên; 02 dự án trên địa bàn huyện Yên Dũng) khi hoàn thành sẽ đáp ứng được khoảng 30.285 căn hộ (đạt 98,09%). Như vậy, mục tiêu đến năm 2025 giải quyết khoảng 80% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, CCN cơ bản sẽ hoàn thành.
(Phụ lục 02 Dự báo số lượng công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, số lượng công nhân có nhu cầu về NOXHvà nhu cầu về số lượng căn hộ NOXHcủa công nhân đến năm 2025; Phụ lục 03 hiện trạng nhà trọ do người dân tự xây dựng)
2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát triển NOXHdành cho công nhân 

Sau khi Nghị quyết số 110-NQ/TU được ban hành, UBND tỉnh tổ chức thực hiện lập và phê duyệt Đề án phát triển NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 (sau đây gọi tắt là Đề án 629). Đến năm 2023,  quá trình thực hiện Đề án 629, nhất là sau đại dịch Covid-19, thực tế đã phát sinh một số tồn tại, khó khăn
. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tổ chức lập, điều chỉnh bổ sung Đề án số 629, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về việc điều chỉnh, mở rộng đối tượng tại Đề án 629. Căn cứ ý kiến của BTV Tỉnh ủy tại Công văn số 904-CV/TU ngày 30/5/2023, ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1810-TB/TU ngày 25/7/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 17/8/2023. Đề án điều chỉnh, bổ sung là cơ sở để thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU, vừa đáp ứng mục tiêu Đề án số 338 của Thủ tướng Chính phủ; làm cơ sở để chấp thuận điều chỉnh mở rộng đối tượng của các dự án; đồng thời, bổ sung các giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án NOXH không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức lập, điều chỉnh và phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang, gồm: Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 06/5/2022; điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 tại Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 26/12/2022
; phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang năm 2024 tại Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 30/12/2023. Việc ban hành văn bản quy định và rà soát, điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở là khung pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn lực, làm cơ sở thu hút đầu tư và triển khai các dự án NOXH dành cho công nhân theo quy định.
UBND tỉnh đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh được thành lập theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đã ban hành, nhằm hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu Nghị quyết số 110-NQ/TU đề ra.
Các Huyện ủy, thành ủy đã lãnh đạo UBND huyện, thành phố ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU gắn với các nhiệm vụ được giao (Phụ lục số 01 Tổng hợp các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ); thực hiện rà soát, lập các quy hoạch, các chương trình, kế hoạch có liên quan trên địa bàn (về đất đai, xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị..) làm cơ sở để thu hút đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, khuyến khích xã hội hóa phát triển NOXH cho công nhân; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về trật tự, kỷ cương trong xây dựng, quản lý phát triển NOXH cho công nhân trên địa bàn.

b) Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và Nhân dân

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển NOXH dành cho công nhân dưới nhiều hình thức như: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội nghị kiểm tra tiến độ các dự án, tại các buổi đối thoại, trực tiếp lắng nghe, giải quyết kịp thời các ý kiến và kiến nghị của nhân dân; tuyên truyền để người dân nhận thấy việc đầu tư xây dựng các dự án NOXH là góp phần phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để người lao động có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm gắn bó làm việc lâu dài tại địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2470/UBND-KGVX ngày 15/5/2023 về việc tuyên truyền thông tin về chính sách phát triển NOXH trên địa bàn, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên tuyên truyền, thông tin về chính sách dự án NOXH như công bố, công khai chính sách, giá bán, giá cho thuê tại trụ sở, trên cổng thông tin điện tử đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh của từng thôn, khu phố để người dân được biết
. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị liên quan đến mua, thuê mua NOXH tại các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh.
c) Công tác quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất 
Xác định công tác quy hoạch phải được đi trước thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, làm cơ sở để nhà nước quản lý về đất đai, xây dựng, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm Văn bản số 4962/UBND-XD ngày 06/10/2022 về thực hiện lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu khi lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các đô thị, KCN phải bố trí đủ quỹ đất để xây dựng khu NOXH cho công nhân; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được nâng lên so với quy chuẩn hiện hành, cụ thể:

- Đối với các đô thị loại III trở lên, các đồ án quy hoạch chi tiết đô thị có quy mô ≥5ha phải bố trí tối thiểu 20% trên tổng diện tích đất ở quy hoạch mới để xây dựng NOXH. Đối với các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ bố trí tối thiểu 35% trên tổng diện tích đất ở để xây dựng NOXH cao tầng và phải đáp ứng đủ nhu cầu NOXH dành cho công nhân tại KCN đó. Ưu tiên bố trí khu đất quy hoạch khu nhà ở cho công nhân tại những vị trí thuận lợi, gần KCN để thuận tiện cho việc đi lại của công nhân; quy mô quy hoạch phải đủ lớn để hấp dẫn các nhà đầu tư (mô hình chung 10ha, trong đó 50% là dành cho công nhân, 50% là đất ở đô thị) và đảm bảo đáp ứng cho sự phát triển lâu dài và bền vững.
- Trong các khu đất quy hoạch NOXH dành cho công nhân phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng xã hội (với quy mô dưới 5ha chỉ được phép xây dựng nhà ở chung cư, không xây dựng nhà ở chia lô, phải đảm bảo đồng bộ các công trình công cộng như nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ thương mại, y tế, nhà để xe có thể tích hợp trong khối nhà chung cư, sân luyện tập thể thao; với quy mô từ 5ha trở lên đủ điều kiện hình thành đơn vị ở, phải bố trí đầy đủ các côgn trình hạ tầng xã hội theo QCVN 01:2021/BXD gồm nhà trẻ, trường tiểu học, trường THCS, trạm y tế, chợ, thiết chế văn hoá...). Thiết kế căn hộ ở phải có tối thiểu 01 phòng ở và 01 phòng vệ sinh, diện tích sử dụng của căn hộ chung cư từ 25-70m2.
Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đã được quan tâm gắn với từng đồ án quy hoạch, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp các quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1362/UBND-KTN ngày 20/3/2024 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; giao Sở Xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn về việc triển khai thực hiện lập hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn. 
Kết quả từ tháng 6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành lập và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 đồ án Quy hoạch chung đô thị (Bắc Giang, Việt Yên, Chũ), phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch đô thị Hiệp Hoà;  Sở Xây dựng đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 10 đồ án quy hoạch, với quy mô sử dụng đất khoảng 955,35ha, trong đó sử dụng khoảng 190,37ha đất ở và khoảng 50,86ha đất dành cho nhà ở xã hội.
Trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của 10 huyện, thành phố
; HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 04/10/2022, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bắc Giang theo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 15/3/2024. Năm 2024, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của 10/10 huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt là cơ sở đề ra định hướng đưa đất đai làm nguồn lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường và phát triển dự án NOXH cho công nhân.
Kết quả đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với 06 dự án NOXH với tổng diện tích 29,3ha.
(Phụ lục 05 Biểu tổng hợp kết quả giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội)  
d) Thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phát huy các nguồn lực để triển khai thực hiện NOXH dành cho công nhân. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 14 dự án NOXH (trong đó có 11 dự án NOXH dành cho công nhân, 03 dự án NOXH cho người có thu nhập thấp), tổng quy mô sử dụng đất 60.56ha, tổng mức đầu tư khoảng 19.794,6 tỷ đồng; tổng số căn hộ dự kiến hình thành của 14 dự án đạt khoảng 28.000 căn hộ đáp ứng khoảng 94.000 công nhân đến năm 2025. Giai đoạn từ 2021 đến nay, đã có 02 dự án hoàn thành và 01 dự án có nhà ở hoàn thành với tổng số 3.778 căn hộ, còn lại 12 dự án đang triển khai thực hiện (04 dự án đã được cấp phép xây dựng và đang triển khai đầu tư xây dựng
 với tổng số căn hộ là 7.534 căn tương ứng với tổng diện tích sàn là 709.436m2; 08 dự án còn lại đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, môi trường, phòng cháy, xây dựng
).
(Chi tiết tình hình triển khai thực hiện các dự án theo Phụ lục 06)
Từ năm 2023 đến nay, có 03 dự án NOXH dành cho công nhân
 được UBND tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; có 01 dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp
 được phê duyệt danh mục thu hút đầu tư; 02 dự án NOXH độc lập
 được phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chấp thuận vị trí đầu tư xây dựng dự án thiết chế công đoàn tại 02 lô đất ký hiệu CT-01, HH-01 thuộc Khu dân cư đường Hồ Công dự, phường Bích Động, thị xã Việt Yên được Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 255/BQLDA ngày 19/10/2023. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn Tổng Liên đoàn tổ chức khảo sát nhu cầu của công nhân và lập phương án quy hoạch cho dự án.
Về tín dụng cho phát triển NOXH: UBND tỉnh đã công bố, công khai danh mục 03 dự án
 đã đủ điều kiện được tiếp cận Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo quy định của Bộ Xây dựng, hiện nay các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đang thực hiện thỏa thuận để làm thủ tục vay vốn. Về tín dụng cho vay cá nhân, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, dư nợ cho vay NOXH đến ngày 31/12/2023 đạt 661,5 tỷ đồng với 1.760 khách hàng còn nợ, tăng rất nhiều so với thời điểm mới triển khai cho vay NOXH (31/12/2017: 167 triệu đồng).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung nguồn lực, tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị và hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư (như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước...) để tạo các quỹ đất thu hút đầu tư dự án NOXH, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với dự án NOXH, như: Năm 2021, dự án Khu đô thị mới thị trấn Nếnh hoàn thành tạo quỹ đất để thu hút đầu tư dự án NOXH cho công nhân tại lô CT.1, CT.2; CT.3, CT.4; hiện nay, UBND thị xã Việt Yên đang triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông Bắc và Tây Bắc giáp lô CT.1, CT.2 của dự án Khu NOXH dành cho công nhân tại KĐT mới thị trấn Nếnh để đảm bảo kết nối giao thông với dự án NOXH… 
đ) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về NOXH dành cho công nhân 

Thời gian qua, công tác phát triển NOXH dành cho công nhân trên địa bàn Bắc Giang đã được chú trọng đầu tư cả về quy mô và chất lượng, góp phần từng bước chăm lo giải quyết nhà ở cho công nhân lao động đang làm việc tại các khu, CCN.
Thực hiện Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án NOXH không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản hướng dẫn
 quy trình, nội dung và thành phần hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở và hướng dẫn rà soát tiến độ và thực hiện thủ tục, thành phần hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Các Sở, ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp, cải cách thủ tục hành chính trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án NOXH không sử dụng vốn nhà nước đảm bảo theo quy định.
Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh thành lập theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho các dự án về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật...; Kết quả, đến năm 2023 có 02 dự án hoàn thành, 01 dự án có công trình NOXH hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng; 04 dự án được cấp Giấy phép xây dựng triển khai thi công; 08 dự án đang chuẩn bị đầu tư.
 Tổ công tác giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương định kỳ kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại các dự án và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án, để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án NOXH trên địa bàn.
Việc quản lý giá bán, giá cho thuê NOXH được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Năm 2022, Sở Tài chính đã tham mưu, tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê NOXH tại lô CT.1 thuộc dự án NOXH dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; năm 2024, Sở Xây dựng đã chủ trì, tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê NOXH tại lô CT.2 thuộc dự án NOXH dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; làm cơ sở để chủ đầu tư kinh doanh, tập trung nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án.
Về quản lý, kiểm tra điều kiện của các đối tượng đăng ký thuê, mua NOXH: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2769/SXD-QLN ngày 25/9/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua NOXHvà trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH trên địa bàn tỉnh. Trong đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quy định đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; hướng dẫn đối với hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quy định trách nhiệm của các cơ quan xác nhận vào hồ sơ đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quy định trách nhiệm của các cơ quan phối hợp xác minh đối tượng. Kết quả, Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ đối tượng đăng ký mua NOXH đảm bảo theo quy định hiện hành, kết quả xét duyệt tại dự án Khu NOXH dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đến nay qua 26 lần xét duyệt danh sách đối với 1.282 đối tượng gửi về Sở Xây dựng, có 920 đối tượng đủ điểu kiện được mua nhà ở xã hội.
Về quản lý đối với nhà trọ: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 Quy định một số nội dung quản lý Nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (thay thế Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018), qua đó công tác quản lý đối với nhà ở cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, cải thiện, nâng cao chất lượng, điều kiện sống cho công nhân, người lao động.
III. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

- Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU, nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức của các cơ quan hành chính nhà nước về phát triển NOXH dành cho công nhân đã có những chuyển biến tích cực. Các dự án đang được đồng loạt triển khai, tạo diện mạo mới về NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh, kịp thời đáp ứng được yêu cầu về phát triển các khu, CCN và phù hợp với tình hình phát triển chung của cả nước.

- Lĩnh vực quy hoạch đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng bố trí quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, NOXH dành cho công nhân đảm bảo tuân thủ theo quy định. Quy hoạch khu nhà ở cho công nhân đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo tốt các điều kiện về dịch vụ, tiện ích xã hội, đảm bảo cho công nhân, người lao động có cuộc sống ổn định, an toàn.

- Các cơ chế, chính sách liên quan tới nhà ở xã hội, NOXH dành cho công nhân mặc dù còn bất cập, chồng chéo, tuy nhiên UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung từng bước tháo gỡ các nút thắt để đảm bảo hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp, công nhân, người lao động sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất.

- Thông tin các dự án NOXH dành cho công nhân đã được công khai tới các doanh nghiệp, người lao động trong khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là các dự án đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai. Hình thành đường dây nóng tại Sở Xây dựng để giải đáp thắc mắc, khó khăn, cung cấp thông tin tới các doanh nghiệp và trực tiếp người lao động.

- Sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc giải quyết các thủ tục liên quan tới đầu tư NOXH dành cho công nhân ngày càng đồng bộ, chặt chẽ.

3.2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 110-NQ/TU vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể:

- Việc quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đề ra ở một số địa phương thực hiện chưa thường xuyên, triển khai thực hiện chậm, một số huyện chưa kịp thời xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ có liên quan gắn với tình hình thực tế của địa phương
.

- Phần lớn các dự án đều thực hiện chậm so với Kế hoạch đặt ra, đến nay còn: 05 dự án chưa GPMB xong
; 01 dự án đã có đất sạch nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng
. Từ tình hình triển khai các dự án NOXH nêu trên, nếu các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước không tích cực thực hiện thì mục tiêu đến năm 2025 sẽ không thể đạt được theo Nghị quyết 110 đề ra, cụ thể như sau: Tổng nhu cầu nhà ở của công nhân là 30.872 căn hộ; theo Nghị quyết 110, phải giải quyết 80% là khoảng 24.690 căn hộ; tuy nhiên đến nay mới hoàn thành được 3.778 căn hộ (bằng khoảng 15,3%).
- Việc thực hiện giải phóng mặt bằng của các dự án gặp nhiều khó khăn (do người dân không phối hợp thực hiện, không nhận tiền đền bù, có nơi còn chống đối dẫn đến phải thực hiện cưỡng chế), công tác quy chủ, kiểm đếm tài sản làm căn cứ để phê duyệt phương án và tổ chức chi trả thực hiện rất chậm. 
- Việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đã có đất sạch mất nhiều thời gian lập hồ sơ và thẩm định để giao đất.

- Một số chủ đầu tư dự án NOXH chưa tích cực, chủ động triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. Cụ thể:

+ Dự án Khu NOXH Vân Trung (do Công ty TNHH FuGiang làm Chủ đầu tư) có thời hạn đầu tư xây dựng từ năm 2027-2024, mặc dù đã được giao đất 9,13ha/16,67ha, tuy nhiên đến nay mới chỉ xây dựng hoàn thành được 03/22 công trình nhà ở chung cư thuộc dự án; từ năm 2022 đến năm 2023 Chủ đầu tư mới chỉ xây dựng thêm được phần móng của 03 công trình NOXH cao 12 tầng (S6, S7, S8).

+ Dự án NOXH dành cho công nhân lô CT3, CT4 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (do Liên danh Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bền vững Evegreen Bắc Giang làm chủ đầu tư) được lựa chọn làm chủ đầu tư từ tháng 6/2022, mặc dù đã được giao đất cho toàn bộ dự án tuy nhiên đến nay chưa thực hiện đầu tư xây dựng.

+ Một số chủ đầu tư các dự án chưa tích cực thực hiện (hoặc thực hiện chậm so với kế hoạch, tiến độ dự án) các thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, đấu nối hạ tầng để triển khai dự án
.
- Việc thu hút đầu tư còn chậm, số lượng dự án được phê duyệt danh mục thu hút đầu tư chỉ đạt 25% của Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

- Số lượng dự án thu hút đầu tư đạt 20% trên tổng số danh mục dự án cần thu hút đầu tư được phê duyệt.

- Công tác phối hợp xét duyệt các đối tượng đăng ký mua NOXH dành cho công nhân của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và UBND các huyện, thành phố Bắc Giang chưa đảm bảo yêu cầu về nội dung phối hợp và thời gian phối hợp theo yêu cầu của Sở Xây dựng còn rất chậm, gần như các cơ quan đều có văn bản muộn hơn so với thời gian yêu cầu của Sở Xây dựng. Các thủ tục hành chính để chứng minh đủ các điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH theo quy định tại Khoản 1, Điều 51, Luật Nhà ở năm 2014 còn nhiều khó khăn (xác nhận về điều kiện nhà ở tại xã, phường nơi cư trú; xác nhận không thuộc đối tượng nộp thuế của Doanh nghiệp quản lý người lao động).

- Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, bãi đỗ xe...đã được UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên kết quả còn hạn chế, chậm triển khai thực hiện.

IV. Nguyên nhân 
4.1. Nguyên nhân khách quan

- Do ảnh hưởng của dịch Covid và tình hình xung đột vũ trang của một số khu vực trên thế giới nên trong các năm 2022, 2023 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu giảm cầu về nhà ở dẫn đến làm thị trường bất động sản trầm lắng, tính thanh khoản không cao. Điều này ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án của nhà đầu tư (nhà đầu tư không thực hiện đầu tư, chờ đợi sự tăng trưởng của cầu về nhà ở); đồng thời sự quan tâm tới các dự án NOXH của các nhà đầu tư có xu hướng giảm.
- Số lượng công nhân lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tăng thêm không cao như dự báo; đồng thời do ảnh hưởng của tình hình xung đột trên thế giới nên nhiều doanh nghiệp thu gọn sản xuất, giảm nhiều lao động. Do vậy, một số chủ đầu tư dự án đầu tư cầm chừng (có tâm lý lo ngại đầu tư xong không có người mua).  
- Các quy định của pháp luật về Đầu tư, Nhà ở, Đất đai còn có mâu thuẫn, một số quy định chưa rõ ràng... dẫn đến việc áp dụng các quy định pháp luật vào công việc cụ thể dự án còn vướng mắc, khó thực hiện (như: việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi...).

- Nhóm nguyên nhân đến từ chính sách hiện hành: Thủ tục đầu tư xây dựng, mua, bán NOXH còn phức tạp; giá bán NOXH được đầu tư xây dựng bằng vốn của doanh nghiệp, phải được cơ quan nhà nước thẩm định trước khi bán, cho thuê. Việc này, làm kéo dài thời gian, gây tốn kém cho doanh nghiệp; Chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chưa đủ hấp dẫn, có nội dung chưa thực chất là ưu đãi cho doanh nghiệp mà chỉ hướng đến người mua nhà nên không đủ sức hút Nhà đầu tư thực hiện; Khó khăn nữa là theo quy định hiện nay, các dự án NOXH phải dành tối thiểu 20% diện tích NOXH trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng. Song thực tế, nhiều dự án không cho thuê được phần diện tích này, dẫn tới lãng phí; chủ đầu tư không được bán nên không thể thu hồi vốn; Luật Nhà ở hiện hành chưa có quy định cho phép doanh nghiệp, HTX thuộc đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trong khi họ có nhu cầu thuê cho người lao động ở để phục vụ tối đa hóa thời gian sản xuất; Thực tế việc vay vốn ưu đãi của các nhà đầu tư theo các gói hỗ trợ của nhà nước (gói 120.000 tỷ đồng) triển khai rất chậm do điều kiện đặt ra còn khó khăn: Theo quy định thì để được vay gói 120.000 tỷ đồng thì phải“đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng”, tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng hoàn thành cho cả dự án thực tế là rất khó khăn, do đó sẽ rất ít các dự án NOXH có thể được tiếp cận gói 120.000 tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ nhà đầu tư về chi phí đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án và chi phí giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thực hiện dự án do vướng mắc từ các Luật khác (Luật quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đất đai, Luật đầu tư, Luật thuế) nên địa phương rất khó triển khai thực hiện hỗ trợ phần chi phí này.

- Quy định pháp luật hiện hành còn chồng chéo, khó triển khai thực hiện tại địa phương, đơn cử: Trong việc xét duyệt đối tượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định điều kiện để được xét duyệt là không có nhà ở, đất ở, nhưng chưa xác định rõ phạm vi “không có nhà ở, đất ở” là trên địa bàn huyện, địa bàn tỉnh hay trên phạm vi cả nước; theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021, không có quy định về việc doanh nghiệp sản xuất sản trong khu công nghiệp được ký hợp đồng thuê nhà với chủ đầu tư dự án NOXHđể bố trí chỗ ở cho công nhân của doanh nghiệp mình ở, vì vậy chưa triển khai được nội dung doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp được ký hợp đồng thuê nhà với chủ đầu tư dự án để bố trí chỗ ở cho công nhân của doanh nghiệp mình thuê lại như trong Nghị quyết đề ra.

- Nhóm nguyên nhân đến từ thực tế triển khai thực hiện dự án: Người dân có đất ruộng thuộc ranh giới dự án không đồng thuận với giá đền bù giải phóng mặt bằng do nhà nước ban hành; Một số hộ dân gần các KCN, CCN cho rằng khi đầu tư NOXH để phục vụ công nhân thì sẽ ảnh hưởng đến thu nhập từ cho thuê nhà trọ của họ (công nhân sẽ không ở nhà thuê trọ nữa mà chuyển vào ở nhà ở xã hội), từ đó đã thực hiện tuyên truyền cho các hộ khác gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng; Vị trí một số dự án chưa có kết nối về hạ tầng (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước) với hạ tầng hiện trạng của khu vực dẫn đến khó khăn trong quá trình thi công xây dựng.
- Do dự án NOXH dành cho công nhân là các dự án có lợi nhuận không cao, việc thu hồi vốn kéo dài; việc thực hiện trình xét duyệt đối tượng, trình phê duyệt giá bán, giá cho thuê và thực hiện bán, cho thuê nhà ở thuộc dự án còn nhiều bước, hồ sơ thủ tục phức tạp, nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
- Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 chưa được phê duyệt do đó một số dự án chậm trong bước trình phê duyệt danh mục dự án, trình phê duyệt Chủ trương đầu tư.
4.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Nghị quyết 110-NQ/TU; thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển đô thị.

- Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 110-NQ/TU chưa được cấp ủy, chính quyền một số địa phương thực hiện nghiêm túc; một số địa phương chưa sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. 

- UBND cấp huyện nơi có dự án chưa chủ động thực hiện trách nhiệm GPMB các dự án trên địa bàn (như: Ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng, thông báo thu hồi đất, thực hiện kiểm đếm, ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường GPMB, tổ chức thực hiện cưỡng chế...); việc trình giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đã GPMB xong hoặc có đất sạch còn chậm.

- Các Chủ đầu tư dự án chưa chủ động phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác GPMB; chưa tích cực lập và trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; lập, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công để cấp giấy phép xây dựng. Thậm chí có Chủ đầu tư dự án không triển khai thực hiện dự án kể từ khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Việc triển khai lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch phát triển nhà ở; việc đề xuất, thẩm định danh mục thu hút đầu tư; việc đề xuất, thẩm định Chủ trương đầu tư; các cơ quan tham mưu UBND tỉnh còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu.

- Một số chủ đầu tư dự án chưa tích cực, chủ động triển khai hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định để được Nhà nước giao đất thực hiện dự án, do vậy việc triển khai thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch (Dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang lựa chọn được nhà đầu tư từ tháng 4/2023 và Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang được lựa chọn được nhà đầu tư từ tháng 7/2023 nhưng đến nay chủ đầu tư chưa phối hợp với cơ quan có liên quan để hoàn thiện thủ tục giao đất triển khai thực hiện dự án).
- Một số chủ đầu tư dự án NOXH dành cho công nhân chưa tích cực, chưa chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trình tự, thủ tục để triển khai thực hiện dự án. Chưa chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

- Việc thực hiện lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, lập danh mục dự án thu hồi đất còn chậm, nên một số dự án chưa có cơ sở để lập danh mục dự án đầu tư, lập, phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện thu hút đầu tư.

- Một số đồ án quy hoạch thiếu quy mô dân số so với quy mô dân số dự kiến trong Đề án là do khi triển khai thực hiện lập quy hoạch phải đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy chuẩn, tiêu chuẩn như việc: Bố trí đủ đất cây xanh, bố trí đất xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng (nhà văn hoá, chợ, y tế...); việc bố trí một khu vực tập trung dân cư lớn sẽ gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gây khó khăn trong công tác quản lý.
- Do số lượng cán bộ được giao nhiệm vụ về quản lý phát triển NOXH còn thiếu so với chức năng và nhiệm vụ được phân công, dẫn đến việc tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, công tác kiểm tra, giám sát còn chưa thường xuyên.
Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
I - MỤC TIÊU

- Tiếp tục thực hiện và quyết tâm hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 110/NQ-TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
- Nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đối với các dự án đã đầu tư, phù hợp với nhu cầu thực tế đối với các dự án dự kiến triển khai thực hiện.
II - ĐỊNH HƯỚNG

1. Phấn đấu đến năm 2025: Giải quyết khoảng 80% các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên công nhân đang lao động trong khu, cụm công nghiệp.

2. Định hướng đến năm 2030: Giải quyết khoảng 90% các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên công nhân đang lao động trong khu, cụm công nghiệp.
III - NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
1. Công tác tuyên tuyền: Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được giao trong Nghị quyết số 110-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đồng thời tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đầu tư, môi trường, đất đai, đất động sản.

2. Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục nghiên cứu việc cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục không thực sự cần thiết trong xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án NOXH dành cho công nhân.
3. Công tác quy hoạch: 
- Rà soát lại Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án cần thu hồi đất để điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần của Đề án đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc lập, phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án phục vụ thu hút đầu tư. 

- Công khai thông tin quy hoạch, danh mục tiến độ triển khai các dự án khu đô thị (có NOXH dành cho công nhân), dự án nhà ở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình.

4. Công tác đầu tư, huy động nguồn lực: 
- Chỉ đạo Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án NOXH dành cho công nhân theo danh mục thành phần của Đề án.

5. Công tác quản lý nhà nước: 
- Tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành đối với quá trình đầu tư NOXH dành cho công nhân, nhất là vai trò của chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, xử lý, xây dựng nhằm cải thiện, nâng cao môi trường sống trong công đồng nhà chung cư và giá trị nhà chung cư. 
- Tăng cường công khai các dự án NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tới các doanh nghiệp, công nhân lao động trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
- Tiếp tục rà soát lại tổng thể nhu cầu về nhà ở của công nhân trong khu công nghiệp.

- Yêu cầu UBND cấp huyện chủ động thực hiện, phối với với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện các công việc giải phóng mặt bằng để có đất sạch, giao cho chủ đầu tư dự án thực hiện dự án. 

- Đề nghị Chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện đồng thời, song song các thủ tục về môi trường, phòng cháy, thẩm định BCNCKT, cấp phép xây dựng sau khi đảm bảo yêu cầu, điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Đối với các dự án thực hiện đầu tư trên quỹ đất sạch nhưng chưa được giao đất cho thuê đất
: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện cần khẩn trương thực hiện tham mưu giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục về môi trường, phòng cháy, thẩm định BCNCKT, cấp phép xây dựng hoàn thành trong tháng 8/2024, và thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành được 20% số lượng căn hộ thuộc dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư, phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án NOXH để có cơ sở thu hút đầu tư thêm dự án nhằm đáp ứng chỉ tiêu của Đề án 338 đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 (hiện còn thiếu 1.400 căn hộ) và chủ động thực hiện trước nhằm đáp ứng nhu cầu giai đoạn 2026-2030 (41.700 căn hộ).
- Công an tỉnh tích cực tham mưu đẩy nhanh việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, đồng bộ dữ liệu, phục vụ xác định số lượng, tình trạng cư trú và nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động giúp cho xây dựng kế hoạch phát triển NOXH và thủ tục xác nhận điều kiện của đối tượng mua, thuê mua NOXH được chính xác, thuận tiện hơn.
6. Đối với UBND các huyện, thành phố:

- Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án NOXH dành cho công nhân làm cơ sở để chủ đầu tư triển khai thực hiện.
- Đẩy nhanh thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết đối với các dự án thành phần trong Đề án phát triển NOXH dành cho công nhân được phê duyệt (đối với các dự án chưa có quy hoạch hoặc quy hoạch chưa đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở công nhân): Khu nhà ở công nhân KCN - Đô thị - Dịch vụ Yên Lư huyện Yên Dũng; Khu nhà ở công nhân KCN - Đô thị - Dịch vụ Yên Sơn, huyện Lục Nam; Khu nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa.
7. Đối với các chủ đầu tư dự án

- Tăng cường quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình. Thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật. Công khai đầy đủ chính xác các thông tin về dự án, bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định; không được huy động vốn khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định. Chủ động, tích cực phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BTGPMB.
- Đối với các dự án đã được cấp giấy phép xây dựng
: Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thi công xây dựng các công trình nhà ở thuộc dự án đã được cấp phép xây dựng trong năm 2024. Phấn đấu hoàn thành 50% số lượng căn hộ thuộc dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt. 

- Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất
: Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục về môi trường, phòng cháy, thẩm định BCNCKT, cấp phép xây dựng hoàn thành trong tháng 6/2024, và thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành được 30% số lượng căn hộ thuộc dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển NOXH dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.  

	Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh;

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT, TH, KT, KTN.

- Lưu: VT, BCSĐ, XD.
	T/M BAN CÁN SỰ




DỰ THẢO








� Số công nhân KCN Song Khê- Nội Hoàng là 13.800 người (thuộc TP.Bắc Giang khoảng 75% tương đương 10.300 công nhân; Yên Dũng 25% tương đương 3.500 công nhân); số công nhân 07 CCN khoảng 4.000 người.


� Nhà ở xã hội Khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang; hạng mục: NOXH N02 (quy mô 448 người).


� (1). Khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (quy mô 1.273 căn hộ, 2.642 người); (2). Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (quy mô 599 căn hộ, 1.372 người).


� Đã chọn chủ đầu tư: (1). Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Tây Nam thành phố Bắc Giang (quy mô 940 căn hộ, 2.000 người); (2). Dự án nhà ở xã hội tại Khu phía Bắc, Khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc Giang (quy mô 841 căn hộ, 1.900 người).


Đã phê duyệt danh mục: (1). Khu nhà ở xã hội số 01 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (1,447ha); (2). Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Giáp Nguột - Trại Cầu, thành phố Bắc Giang (0,594ha); (3). Khu nhà ở xã hội tại Khu số 8 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc Giang (0,367ha); (4). Khu nhà ở xã hội số 1, số 2 tại khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, TP Bắc Giang (9,8ha).


� Số liệu dự báo mới đến năm 2025 theo Đề án 908 (KCN Song Khê- Nội Hoàng có khoảng 16.000 công nhân; 07 CCN có khoảng 5.240 công nhân). 


� Theo số liệu điều tra xã hội học do Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường BĐS- Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện năm 2023, thì tỷ lệ công nhân có nhu cầu về nhà ở là 20,5% (Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 17/8/2023).


� Tại khu công nghiệp Đình Trám và khu công nghiệp Vân Trung.


� Dự án Khu NOXH dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (tại lô CT.1, CT.2).


� Nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.


� Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.


� Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phượng Hoàng (quy mô 1.079 căn hộ, 5.600 người); Khu nhà ở xã hội số 2 thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (quy mô 675 căn hộ, 2.700 người).


� Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hoà phú, huyện Hiệp Hoà (quy mô khoảng 2.880 căn hộ).


� (1) Theo kết quả rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các khu, CCN thì dự báo số lượng công nhân làm việc tại các khu, CCN thấp hơn nhiều so với dự báo được đưa ra tại Quyết định số 629/QĐ-UBND; (2) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “đầu tư ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030” tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023, theo đó, giai đoạn 2022-2025, tỉnh Bắc Giang được giao đầu tư xây dựng tối thiểu 33.300 căn NOXH cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân KCN; (3) Dự báo giai đoạn 2021-2025, nhu cầu về NOXH của người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh là 13.106 căn hộ, do đó cần phải bổ sung mục tiêu phát triển NOXH để phục vụ cho các đối tượng thu nhập thấp; (4) Cơ chế chính sách có sự điều chỉnh, còn bất cập; việc thực hiện các giải pháp của các cơ quan, đơn vị phát sinh một số vướng mắc, tồn tại, hạn chế.





� Trong đó, đã xác định kế hoạch chi tiết, cụ thể các vị trí dự kiến, quy mô dự kiến triển khai thực hiện các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; xác định tỷ lệ NOXH xây dựng hoàn thiện để cho thuê tại các dự án NOXH dự kiến chiếm khoảng 20% (34.165 căn hộ) trên tổng lượng sản phẩm dự kiến hoàn thành trong giai đoạn là 170.823 căn hộ NOXH.


� Sở Xây dựng công khai trên cổng thông tin điện tử về thông tin dự án, giá bán cho thuê NOXH đối với các dự án NOXH đủ điều kiện.


Ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với Chủ đầu tư dự án NOXH và doanh nghiệp tại các khu công nghiệp như Công ty Fuhong, Công ty Luxshare-ICT, Công ty Siflex, Công ty Hosiden,... tuyên truyền phát tờ rơi cho người lao động biết về các quy định như đối tượng, nguyên tắc, điều kiện vay vốn, mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay,... để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc sửa chữa nhà để ở. Các ngân hàng tăng cường phối hợp với các kênh truyền thông đăng tải, phát sóng, đưa tin các nội dung triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt là đưa tin về triển khai cho vay nhà ở xã hội theo quy định và hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện niêm yết công khai chính sách cho vay tại điểm giao dịch xã để người biết và thực hiện.


Ngân hàng Nhà nước tỉnh có văn bản số 594/BGI-THNS&KSNB ngày 31/5/2023 thông tin tuyên truyền về Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP (gói tín dụng 120.000 tỷ đồng) tới UBND cấp huyện, Sở, Hội, Hiệp Hội doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để thông tin, tuyên truyền đến các pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và các đối tượng là người mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội theo quy định được biết.





� Các Quyết định của UBND tỉnh: số 256/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 huyện Lục Nam; số 255/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 thành phố Bắc Giang; số 257/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sơn Động; số 251/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn; số 253/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Dũng; số 258/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế; số 254/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hiệp Hòa; số 292/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lạng Giang; số 291/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên; số 1282/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Yên.


� (1) Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (tại lô CT.1, CT.2); (2) Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên; (3) Dự án Khu nhà ở xã hội Vân Trung; (4) Dự án Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.


� (1) Dự án Khu Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; (2) Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tại thôn Nam Ngạn); (3) Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tại thôn Nam Ngạn và thôn Đông Tiến);  (4) Dự án Khu nhà ở công nhân xã Vân Trung; (5) Dự án Khu nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên; (6) Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân lô CT3, CT4 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; (7) Dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang; (8) Dự án Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.


� Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 12/10/2023; Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 19/10/2023; Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 01/12/2023. 


� Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt danh mục dự án nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Bắc Giang: Dự án Khu nhà ở xã hội số 2, số 3 tại khu dân cư số 2, khu phía Bắc thuộc khu đô thị Tây Nam, TP Bắc Giang.


� Các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UNBD tỉnh: số 49/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang; số 272/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.


� Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên tại Văn bản số 3710/UBND-KTN ngày 06/7/2023; Dự án Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng tại Văn bản số 313/UBND-KTN ngày 10/10/2023; Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên tại Văn bản số 313/UBND-KTN ngày 10/10/2023.


� Văn bản số 1792/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 06/8/2021; Văn bản số 2750/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 27/9/2022.


� Huyện Yên Dũng; huyện Lục Nam; huyện Tân Yên; huyện Yên Thế.


� (1) Dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; (2) Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tại thôn Nam Ngạn); (3) Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tại thôn Nam Ngạn, Đông Tiến); (4) Khu nhà ở công nhân xã Vân Trung; (5) Khu nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên; (6) Khu Nhà ở xã hội Vân Trung.


� (3) Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân lô CT3, CT4 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.


� (1) Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tại thôn Nam Ngạn); (2) Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tại thôn Nam Ngạn, Đông Tiến); (3) Khu nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên; (4) Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (tại lô CT3, CT4).


� (1) Dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang; (2) Dự án Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.


� (1) Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (tại lô CT.1, CT.2); (2) Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên; (3) Dự án Khu nhà ở xã hội Vân Trung; (4) Dự án Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.


� (1) Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân lô CT3, CT4 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
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